. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Załącznik nr. 1 do Aneksu nr 1

	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego zadań planowanych do realizacji	Partner / Partnerzy realizujący zadanie / grupę zadań	Jedn. miary	Ilość / liczba	Koszty kwalifikowalne Ogółem	w tym VAT***	Kwota kosztów kwalifikowalnych ogółem, w części dotyczącej inwestycji	Koszty kwalifikowalne – I etapu / przygotowanie projektu współpracy: Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Koszty kwalifikowalne – II etapu [3]: Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Koszty kwalifikowalne – III etapu [3]: Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Koszty kwalifikowalne – IV etapu [3]: Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji	Koszty kwalifikowalne – V etapu [3]: Ogółem	w tym VAT***	w części dotyczącej inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.	Koszty kwalifikowalne określone w §8 rozporządzenia[7], z wyłączeniem kosztów ogólnych, w tym:																					
A.*	Zakup i montaż ogólnodostępnych elementów małej architektury budowlanej - stacja naprawy rowerów i ławka solarna	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie	1 ZR	wg kosztorysu	wg kosztorysu	12 226,20	2 286,20	12 226,20	12 226,20	2 286,20	12 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie	2 ZP	wg kosztorysu	wg kosztorysu	12 546,00	2 346,00	12 546,00	12 546,00	2 346,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie	3 ZB	wg kosztorysu	wg kosztorysu	12 546,00	2 346,00	12 546,00	12 546,00	2 346,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nawierzchnia z kostki betonowej i obrzeża	1 ZR	wg kosztorysu	wg kosztorysu	20 664,00	3 864,00	20 664,00	20 664,00	3 864,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nawierzchnia z kostki betonowej i obrzeża	2 ZP	wg kosztorysu	wg kosztorysu	22 140,00	4 140,00	22 140,00	22 140,00	4 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nawierzchnia z kostki betonowej i obrzeża	3 ZB	wg kosztorysu	wg kosztorysu	13 837,50	2 587,50	13 837,50	13 837,50	2 587,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dostawa i montaż urządzeń	1 ZR	wg kosztorysu	wg kosztorysu	386 293,85	72 233,81	386 293,85	386 293,85	72 233,81	386 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dostawa i montaż urządzeń	2 ZP	wg kosztorysu	wg kosztorysu	165 518,20	30 950,56	165 518,20	165 518,20	30 950,56	165 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dostawa i montaż urządzeń	3 ZB	wg kosztorysu	wg kosztorysu	165 518,20	30 950,56	165 518,20	165 518,20	30 950,56	165 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zagospodarowanie terenu	1 ZR	wg kosztorysu	wg kosztorysu	5 166,00	966,00	5 166,00	5 166,00	966,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zagospodarowanie terenu	2 ZP	wg kosztorysu	wg kosztorysu	2 214,00	414,00	2 214,00	2 214,00	414,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zagospodarowanie terenu	3 ZB	wg kosztorysu	wg kosztorysu	2 214,00	414,00	2 214,00	2 214,00	414,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma A.					**820 883,95**	**153 498,63**	**820 883,95**	**820 883,95**	**153 498,63**	**820 883,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.*	Zakup i montaż ogólnodostępnych elementów małej architektury budowlanej - stacja naprawy rowerów i zestaw gier terenowych	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie	1 ZR	wg kosztorysu	wg kosztorysu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie	2 ZP	wg kosztorysu	wg kosztorysu	10 455,00	1 955,00	10 455,00	10 455,00	1 955,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie	3 ZB	wg kosztorysu	wg kosztorysu	6 273,00	1 173,00	6 273,00	6 273,00	1 173,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nawierzchnia z kostki betonowej i obrzeża	1 ZR	wg kosztorysu	wg kosztorysu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nawierzchnia z kostki betonowej i obrzeża	2 ZP	wg kosztorysu	wg kosztorysu	18 450,00	3 450,00	18 450,00	18 450,00	3 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nawierzchnia z kostki betonowej i obrzeża	3 ZB	wg kosztorysu	wg kosztorysu	6 918,75	1 293,75	6 918,75	6 918,75	1 293,75	6 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dostawa i montaż urządzeń	1 ZR	wg kosztorysu	wg kosztorysu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dostawa i montaż urządzeń	2 ZP	wg kosztorysu	wg kosztorysu	105 581,78	19 742,94	105 581,78	105 581,78	19 742,94	105 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dostawa i montaż urządzeń	3 ZB	wg kosztorysu	wg kosztorysu	63 349,06	11 845,75	63 349,06	63 349,06	11 845,75	63 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zagospodarowanie terenu	1 ZR	wg kosztorysu	wg kosztorysu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zagospodarowanie terenu	2 ZP	wg kosztorysu	wg kosztorysu	1 845,00	345,00	1 845,00	1 845,00	345,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zagospodarowanie terenu	3 ZB	wg kosztorysu	wg kosztorysu	1 107,00	207,00	1 107,00	1 107,00	207,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma B.					**213 979,59**	**40 012,44**	**213 979,59**	**213 979,59**	**40 012,44**	**213 979,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.*	Opracowanie koncepcyjne w zakresie dokumentacji ścieżek/szlaków/tras	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	Opracowanie mapy interaktywnej	1 ZR	usł.	1	2 281,74	426,67	0,00	2 281,74	426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie mapy interaktywnej	2 ZP	usł.	1	18 759,13	3 507,80	0,00	18 759,13	3 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie mapy interaktywnej	3 ZB	usł.	1	18 759,13	3 507,80	0,00	18 759,13	3 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma C.					**39 800,00**	**7 442,28**	**0,00**	**39 800,00**	**7 442,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.*	Opracowanie i przygotowanie gadżetów promocyjnych	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	Zakup materiałów promocyjnych	2 ZP	usł.	2	24 343,00	4 551,94	0,00	24 343,00	4 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Promocja/ wizualizacja	3 ZB	usł.	1	4 883,10	913,10	0,00	4 883,10	913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma D.					**29 226,10**	**5 465,04**	**0,00**	**29 226,10**	**5 465,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E.*	Przeprowadzenie działania aktywizacyjnego dla mieszkańców (konkurs).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	Artykuł sponsorowany	1 ZR	szt.	1	2 600,00	486,18	0,00	2 600,00	486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma E.					**2 600,00**	**486,18**	**0,00**	**2 600,00**	**486,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F.*	Zarządzanie projektem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	wynagrodzenie koordynatora	1 ZR	umowa	1	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma F.					**30 800,00**	**0,00**	**0,00**	**30 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Suma I					**1 137 289,64**	**206 904,57**	**1 034 863,54**	**1 137 289,64**	**206 904,57**	**1 034 863,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Koszty ogólne (maks. 10% kosztów kwalifikowalnych)																					
1	Koszty dokumentacji projektowej	2 ZP	usł.	1	21 771,00	4 071,00	0,00	21 771,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty dokumentacji projektowej	3 ZB	usł.	1	9 000,00	1 682,93	0,00	9 000,00	1 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	koszt pełnomocnictwa	2 ZP	szt.	1	49,20	9,20	0,00	49,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszt pełnomocnictwa	3 ZB	szt.	1	49,20	9,20	0,00	49,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji SIWZ	2 ZP	umowa	1	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koszty nadzoru inwestorskiego	3 ZB	usł.	1	25 092,00	4 692,00		25 092,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma II					**61 961,40**	**10 464,33**	**0,00**	**61 961,40**	**10 464,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III. Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I+II)					**1 199 251,04**	**217 368,90**	**1 034 863,54**	**1 199 251,04**	**217 368,90**	**1 034 863,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.1	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr 1 - Żywiecki Raj				**460 031,79**	**80 262,86**	**424 350,05**	**460 031,79**	**80 262,86**	**424 350,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.2	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr 2 - Zimia Pszczyńska				**409 672,31**	**75 483,45**	**338 749,98**	**409 672,31**	**75 483,45**	**338 749,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.3	Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) dla Partnera nr 3 - ziemia Bielska				**329 546,94**	**61 622,59**	**271 763,51**	**329 546,94**	**61 622,59**	**271 763,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania

*** w przypadku Wnioskodawcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikalnym należy wpisać 0,00.

[7] *Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1839)*

Stowarzyszenie LGD „ŻYWIECKI RAJ" ul. Królowej Jadwigi 6 34-325 ŁODYGOWICE NIP 553-243-47-18 REGON 241053260 KRS 0000314278 tel. 33-475-48-21

PREZES ZARZĄDU Stowarzyszenia LGD „ŻYWIECKI RAJ" Stanisław Pawlus

WICEPREZES ZARZĄDU Stowarzyszenia LGD „ŻYWIECKI RAJ" Marcin Tyzal

PREZES ZARZĄDU Marian Trela

WICEPREZES ZARZĄDU Artur Beniowski STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA 43-382 Bielsko-Biała ul. T. Repera 81

WICEPREZES Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" Paweł Repeta

PREZES Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" Renata Dyrda

STOWARZYSZENIE LGD "ZIEMIA PSZCZYŃSKA" 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 11 tel. (32) 210 02 12 NIP: 638 175 30 23, REGON: 241051284